



PROJET CLASSE VERTE

I. DESCRIPTION

En 2019, aussi, l'ONG Jade a effectué un projet s'intitulant « Classe verte ». Ce projet a duré 3 jours et demi, de la matinée du 16 à la soirée du 19 septembre 2019. Il avait pour but de transmettre aux jeunes Malgaches la passion de notre environnement (de les initier à sa protection et à sa préservation, et aussi de les éduquer dans ce sens.) Pour ce faire, nous avons envisagé d'effectuer des visites de parcs et aires protégés. D'une manière générale, ce projet s'inscrit dans le volet « **Protection de l'environnement** ».

Pour la deuxième édition du projet « Classe Verte », deux sites ont été visités : premièrement, le site d'Andasibe où nous avons pu visiter le parc national d'Andasibe, Mitsinjo et Analamazaotra, des réserves spéciales érigées pour la protection du plus grand lémurien de Madagascar, à savoir **l'indri-indri**, et d'un espace dit « Le jardin orchidée » avec des variétés d'orchidée rares et endémiques de Madagascar. Et, deuxièmement, le site Manambato où nous avons visité le **lac Rasoabe** qui constitue à la fois une attraction touristique et une réserve d'espèces du littoral oriental de Madagascar. Les principales cibles du projet, ce sont les jeunes de la région *Atsinanana* et, puis, ceux de la Grande île, décideurs et acteurs de demain qui doivent justement en hériter et agir pour le bien du pays.

Ce rapport a pour mission de résumer les réalités de la mise en œuvre du projet sur le terrain, et de rendre compte des résultats obtenus, des résultats attendus ainsi que des remarques ou critiques divers qui devraient nous permettre d'améliorer nos futures actions ou projets.

II. LES OBJECTIFS DU VOYAGE

Ce voyage d'études a eu pour but de :

- faire participer un maximum de jeunes ;
- faire connaître les problèmes écologiques et touristiques des lieux choisis ;
- les orienter vers la recherche active des solutions quant à la protection de l'environnement du lieu ;
- donner des formations sur le développement personnel.

III. CONTENU ET PROGRAMME

Comme décrit auparavant, il s'agit d'un voyage éducatif et de découverte pour les jeunes de Madagascar et surtout de notre région de l'Est. Différentes visites et formations ainsi que des échanges qui devaient en résulter, se sont inscrits dans le programme.

A. Echanges :

Des échanges d'expériences dans divers domaines que ce soit associatifs, culturels, environnementaux et sociaux, entre les participants et les membres de Jade, ont été faits durant notre voyage, notamment au cours des visites et formations communes.

B. Visites :

Nous avons pu visiter 3 réserves à Andasibe et 1 site à Manambato, à savoir :

- Le **Parc National d'Andasibe-Analamazaotra** (parc à indri-indri), qui accueille différentes espèces des lémuriens existant à Madagascar ;



- Le parc à orchidées nommée « **Le jardin orchidée** », où nous avons pu étudier beaucoup de variétés de cette fleur magnifique. C'est l'entreprise Ambatovy qui a élaboré le jardin et c'est Madagascar National Parc qui prend en charge de préserver et entretenir le site.



- Le **Parc National d'Andasibe-Mitsinjo** où nous avons pu trouver différentes espèces témoignant de la biodiversité florale et faunesque (espèces d'amphibiens et de reptiles) de la forêt orientale.
- Une visite du **lac Rasoabe** (Manambato) où nous avons pu visiter le célèbre village des pêcheurs (au large du lac) près de l'Océan Indien.

C. Formation et échange :

- Initiation au développement personnel (par l'un de nos membres certifiés) ;
- Initiation à la préservation de l'environnement ;
- Divers jeux d'échanges pour renforcer le côté social entre les différents participants et les membres de Jade (cf. la photo ci-dessous).



IV. DEROULEMENT DE LA CLASSE VERTE

Le projet peut se diviser en deux grandes parties : la phase de **préparation** et la phase d'**exécution**.

A. La phase de préparation (Juin à Septembre 2019)

Une descente préliminaire dans les 2 sites a été faite 3 mois à l'avance de l'exécution, par deux de nos membres. En effet, les renseignements recueillis nous ont permis d'établir un calcul préliminaire pour définir la PAF pour chaque participant (que nous avons estimé à la hauteur de 75.000 MGA, y compris un imprévu de 5.000 Ar). Fin Juillet, nous avons lancé la campagne publicitaire sur les réseaux sociaux en vue d'attirer le nombre escompté de gens. Une réunion entre les membres de JADE s'est d'ailleurs tenue à la veille de la phase d'exécution du projet afin de partager les consignes du voyage et de prévoir les circonstances que nous pourrions rencontrer au cours du voyage.

Au cours de cette phase, il s'est finalement avéré que certains tarifs (d'hôtel, d'entrée, etc.) avaient dépassé les prévisions. Ainsi, nous devrions faire face une carence budgétaire, surtout à Manambato, ce dont l'ONG sera obligée de se charger (car il n'était plus envisageable d'augmenter la PAF officielle).

B. La phase d'exécution (du 16 au 19 Septembre 2019).

Première voyage (Tamatave-Andasibe) 4 membres de Jade ainsi que 21 participants externes se sont mis en route en taxi-brousse. Le départ a été fixé pour 07 h du matin. En attendant quelques retardataires et le deuxième transporteur, la première voiture a pris la route qu'à environ 08 h pour le trajet vers Andasibe, à 250 km de route sur la RN2.

N.B. : avec un nombre de participants excédant les places disponibles d'une seule voiture ou sprinter, deux transporteurs Mazda ont été mobilisés pour le trajet durant le projet.

La première voiture transportait 13 participants et 01 membre de Jade et la deuxième 02 membres de Jade ainsi que 04 autres participants. 04 participants de Tana étaient déjà partis pour Andasibe à leur propre charge. 01 membre de Jade a également fait le voyage à ses propres frais, venant de Tamatave.



Le premier véhicule transportant 13 participants et 01 membre de Jade pour Andasibe

Deuxième voyage (Andasibe-Manambato-Tamatave) : Deux étapes étaient prévues pour ce trajet à destination de Manambato,

Étape 1 : sur route goudronnée, jusqu'à la bifurcation de Manambato à environ 120 km.

Étape 2 : sur route non goudronnée, jusqu'à l'espace Andrianina à une distance de marche de 7,5km, faute d'un budget assez conséquent pour affréter des voitures 4x4.

Echéancier de la phase d'exécution :

Semaine	16 septembre 2019	17 septembre 2019	18 septembre 2019	19 septembre 2019
Heure				
5h00 - 08h00	x	Développement personnel + Petit-déjeuner	Développement personnel + Petit-déjeuner	Développement personnel + Petit-déjeuner
08h15- 12h30	Départ de <i>Toamasina</i>	Visite du Parc national Analamazaotra (parc à Indri-indri)	Visite du Parc Mitsinjo (biodiversité et belle vue)	Jeux et visite du village des pêcheurs + évaluation + quartier libre
12h45- 14h15	Voyage le long de la RN 2	Déjeuner	Déjeuner	Déjeuner
14h30- 17h30	Installation	Visite du Parc à orchidées (divers espèces endémiques)	Départ à Manambato	Départ de Manambato vers Toamasina
17h45- 19h00	Présentations + jeux	Échange entre les participants +	Voyage sur le long de route national 2	Arrivé + remerciement + séparation

		Évaluation		
19h15-20h	Quartier libre + repos	Divers jeux	Randonné vers Manambato et arrivée à 11h du soir	x
20H30	Diner	Diner	Diner (à minuit !)	x



V. RESULTATS

Les résultats du projet « Classe verte » 2019 peuvent se décrire, comme suit :

- 21 participants et 4 membres de Jade étaient de la partie durant toute la durée du voyage d'études environnementales ;
- L'ensemble des visites (Parc national Analamazaotra, Parc à orchidées, Parc Mitsinjo, village des pêcheurs) a eu lieu ;
- L'ensemble du projet a engendré des coûts équivalant à la somme de 2.474.040 Ariary, soit 619 € (pour un cours d'échange pondéré à 4000 Ar égal 01 €), – dont 899.040 Ariary provenant de la caisse de l'ONG et 1.575.000 Ariary provenant des PAF des 21 participants.

Nb. La subvention initialement prévue pour ce projet équivalait la somme de 500.000 Ar. Vu les nombreux imprévus, le surplus exceptionnel que l'ONG Jade a dû employer pour subvenir aux besoins supplémentaires s'élève à la somme de 399.040 Ariary (non compris les différentes dépenses couvertes par les participants).

Pour l'amélioration du projet, certains faits survenus durant l'exécution du projet sont à indiquer, dont nous voulons non seulement rendre compte mais aussi proposer une manière de les interpréter pour une éventuelle satisfaction des participants, lors d'une future édition du projet :

- faute d'une reconnaissance exhaustive des lieux, comprenant les frais applicables durant les jours normaux et les jours de vacances, la budgétisation du projet en avait été faussée provoquant une cotisation par tête supplémentaire pour affréter le bateau sur le lac Rasoabe ;
- suite à une mauvaise communication entre l'organisateur sur place et le responsable du projet, un imprévu crucial a été constaté (le jour de notre arrivée à Andasibe), c'est que le cuisinier n'était pas disponible de suite pour la préparation du manger. Cela a provoqué un retard considérable pendant la préparation des repas du premier jour.

Avec les retours d'expérience, quelques participants suggéraient d'emmener un cuisinier afin d'éviter les contres-temps durant la préparation des repas.

VI. PERSPECTIVE

D'une manière générale, les participants externes et internes se sont dits satisfaits de cette deuxième édition malgré quelques problèmes organisationnels rencontrés durant le voyage. En vue d'une plus large conscientisation des participants et en vue d'une mise en place d'un esprit cherchant à apporter des solutions durables et locales pour la sauvegarde des écosystèmes malgaches, l'ONG JADE compte bien refaire une nouvelle édition de la classe verte au cours de l'année prochaine. Toutefois, les paramètres de préparation (nombre d'inscrits, budgétisation, organisation sur place) devraient être plus favorables qu'au cours de cette édition-ci. Enfin, cela dépendra également des moyens financiers, personnels et logistiques (sur le plan national ou international) que nous serons en mesure de mobiliser.

QUELQUES PHOTOS COMMENTÉES



Arrivée à destination,
le premier jour :
installation d'une
tente d'un des
participants

Préparation du diner





Deuxième jour :
Présentation des participants et
quelques animations pour
briser la glace en attendant le
petit déjeuner situé juste prêt



Visite du Parc à orchidées





Deuxième jour :
Distribution du
déjeuner à Andasibe



Jeu entre filles pour le
partage culturelle (malg.
tso-bato)

Deuxième nuit :

Jeu d'animation pour promouvoir les échanges entre participants



Troisième jour :

Visite des Parcs Analamazaotra et Mitsinjo





Quatrième jour :
Petit déjeuner à Manambato

A l'embarquement pour visiter
le village des pêcheurs au large
du lac Rasoabe

